



Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

(R.D.L. 28 agosto 1930 N. 1345)

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT)

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax 0141 911142 – e-mail: info@ccam.it – www.ccam.it

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Variante in corso d'opera dei lavori COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI (AT) LAVORI DI POSA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA IN VIA MAIRANO Codice CIG: 7798062C53 – Codice CUP: E12B18000600005

Amministrazione aggiudicatrice:

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO, Via Ferraris n. 3 – 14036 Moncalvo (AT), codice fiscale 82001730066 – partita IVA 01202730055, codice NUTS ITC17, recapito telefonico 0141/911111 – fax 0141/911142, indirizzo internet: www.ccam.it, indirizzo mail: info@ccam.it – indirizzo pec: ccam@legalmail.it – UFFICIO APPALTI LAVORI recapito telefonico 0141/911112, indirizzo mail: laura.rossi@ccam.it, indirizzo pec: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it

Codice CPV: 45231113-0 Sostituzione di condutture

Cod. NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC17

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

I lavori previsti in progetto consistono nella manutenzione straordinaria con potenziamento delle condotte di acquedotto e di fognatura site in Via Mairano del Comune di Montechiaro d'Asti (AT), finalizzati al miglioramento della rete idrica e fognaria. Importo netto di contratto € 169.027,89 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 9.925,61.

I lavori previsti in perizia di variante consistono nella modifica dell'integrale ripristino della massicciata stradale che presentava sfondamenti localizzati (non individualizzabili in fase di progettazione) e una consistenza inadeguata a garantire un piano di posa stabile per la sovrastruttura portante. Importo contrattuale a seguito di perizia di variante: € 193.758,67 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 9.925,61.

Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 24.730,78 oltre IVA

Provvedimento di approvazione della perizia di variante:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 61 in data 17/10/2019

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:

La modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 29 in data 14/05/2019

Impresa appaltatrice:

NUOVA IDRO S.R.L. con sede legale in Via Monfalcone n. 1 – 12045 Fossano (CN), codice fiscale e partita IVA 03768820049, codice NUTS ITC16, recapito telefonico 0172/450215 – fax 0172/450835, indirizzo mail: info@idro-srl.it – indirizzo pec: nuovaidro@pec.it

Finanziamento dell'opera: l'opera è finanziata interamente con fondi propri del Consorzio.

Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso:

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

Pubblicazioni relative all'appalto di cui al presente avviso:

Pubblicazione dell'esito di gara sul sito istituzionale del Consorzio in data 17/05/2019 (sezione "Gare") e trasmissione della comunicazione relativa all'appalto all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici del Piemonte in data 31/05/2019

Moncalvo, lì 14/11/2019

Il Responsabile di Commessa
f.to Geom. Laura Rossi