

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Perizia di variante e suppletiva dei

"Lavori per il potenziamento/adeguamento impianto di depurazione in Comune di Baldichieri d'Asti (AT)

Programma POA FSC 2014/2020 codifica 73_21-FD-5"

Codice CUP: E55E18000050006 – Codice CIG: 94637651F0

Amministrazione aggiudicatrice:

Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Via Ferraris n. 3 – 14036 Moncalvo (AT), codice fiscale 82001730066 – partita IVA 01202730055, codice NUTS ITC17, recapito telefonico 0141/911111 – fax 0141/911142, indirizzo internet: www.ccam.it, indirizzo mail: info@ccam.it – indirizzo pec: ccam@legalmail.it – Ufficio Appalti Lavori recapito telefonico 0141/911112, indirizzo mail: laura.rossi@ccam.it – indirizzo pec: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it

Codice CPV: 45232421-9 Impianto di trattamento delle acque fognarie

Cod. NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC17 – Asti

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

La realizzazione dell'opera prevista in progetto, anche in un'ottica di ottimizzazione degli scarichi nel corpo ricettore Torrente Triversa, è finalizzata alla dismissione dei due depuratori esistenti denominati Orti e Gabaleone che hanno superato entrambi i 30 anni di esercizio. I lavori consistono nella costruzione, presso l'area dell'attuale impianto sito in Località Gabaleone, di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento di tutti i reflui fognari comunali, e di una fognatura in pressione in PEAD diametro 125 mm, di lunghezza pari a circa 600 m da realizzarsi su sedime stradale. Per la realizzazione dell'opera è stato sottoscritto un contratto d'appalto dell'importo netto di € 503.455,90, IVA esclusa, comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 21.079,06.

I lavori previsti in variante, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili in fase progettuale, comportano una modifica alla componente strutturale e impiantistica del nuovo depuratore. In particolare, la modifica strutturale si rende necessaria per ovviare ai problemi di innalzamento della quota di falda rispetto a quella rilevata in fase progettuale, mentre la modifica all'impianto elettrico si rende necessaria per una migliore ottimizzazione del controllo e della futura manutenzione del depuratore.

L'importo contrattuale a seguito della perizia di variante viene determinato in € 523.972,06 IVA esclusa, comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 21.936,97, con un aumento della spesa di netti € 20.516,16 rispetto all'importo contrattuale originario pari a € 503.455,90.

Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 20.516,16 oltre IVA

Provvedimento di approvazione della perizia di variante:

Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 39 in data 09/10/2025

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:

La modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto, di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto:

Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 9 in data 02/02/2023

Impresa appaltatrice:

G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L. (siglabile in G.I.E. S.R.L.) con sede legale in Via Guido Rossa n. 14 – 10024 Moncalieri (TO), codice fiscale e partita IVA 03221230018, codice NUTS ITC11, recapito telefonico 011/6474450, indirizzo mail: info@giedepurazione.it – indirizzo pec: gieimpiantiecologici@pec.it

Finanziamento dell'opera:

l'opera è finanziata per € 205.000,00 con fondi a valere sul Piano Operativo Ambiente (POA) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 e per € 795.000,00 con fondi propri del Consorzio

Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso:

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo

Pubblicazioni relative all'appalto di cui al presente avviso:

Pubblicazione dell'esito di gara sul sito istituzionale del Consorzio in data 02/02/2023 (sezione "Gare") e trasmissione della comunicazione relativa alla modifica del contratto all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici del Piemonte in data 23/10/2025.

Moncalvo, lì 28/10/2025

Il Responsabile di Commessa
Geom. Laura Rossi