

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		15/10/2003-15/10/2008		Impianto		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE _LOC VARACCA	
		Comuni serviti		ROSIGNANO MONFERRATO (AT)					
ID	fase	Programmazione			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione =(1.1+1.2+1.3)		€ 28.778,79	€ 13.174,29	I	29/11/2007	€ 6.418,47	€ 6.755,82	
1.1	Preliminare			€ -	I			€ -	
1.2	Definitiva			€ -	N/I/C			€ -	
1.3	Esecutiva			€ -	N/I/C			€ -	
2	Affidamento lavori		€ 27.221,21	€ 12.461,27	I	31/07/2008	€ 43,96	€ 12.417,30	
3	Esecuzione		€ 169.000,00	€ 77.364,44	N/I/C			€ 77.364,44	
4	Collaudo			€ -	N/I/C			€ -	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)			€ -	N/I/C			€ -	
			€ 225.000,00	€ 103.000,00			€ 6.462,43		
Scostamento rispetto alla programmazione									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO		

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

OPERA	COMPLESSIVO	FONDI CCAM	CONTRIBUTI REGIONE	ROSIGNANO	GABIANO
*COMPLETAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA E DEI RELATIVI IMPIANTI DI	€ 225.000,00	€ 103.000,00	€ 100.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00
	100,00%	45,78%	44,44%	5,33%	4,44%